

江名港浚渫工事工期延長に関するお知らせ

日頃より皆様には、公共工事に対して深いご理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

この度、下記工事の作業を工期延長しますので御協力のほどよろしく申し上げます。

工事に際して、船舶の航行に支障のないように最善の努力を払いますので、**下記記載の安全対策・お願い事項**について、御協力のほどよろしく申し上げます。

1. 目的及び種類 福島県小名浜港湾建設事務所発注による
令和6年度 第24-41400-0044号 港湾維持管理工事(浚渫)
江名港浚渫工事
令和7年12月22日～令和8年3月27日(延長工期)
2. 期間及び時期 令和7年12月22日～令和8年1月26日 日の出から日没まで

2. 工程表

工事名 第24-41400-0044号 港湾維持管理工事（浚渫）
工事場所 いわき市江名字南町地先（江名港）


工 期		令和 7年 9月 9日～令和 8年 3月 27日		令和7年9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
工 種	単位	数 量		1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	31				
準備工	式	1.0														年末年始											
浚渫工（江名港）																											
グラブ浚渫	m³	4,440.0		12月27日～1月5日 12月27日～1月5日 12月27日～1月5日																							
土運船運搬	m³	4,440.0																									
浚渫土積込運搬	m³	4,440.0																									
片付け工	式	1.0		3月27日																							

3. 安全対策
- a 船舶作業中は見張り員を配置します。
 - b 土運船航行時、海上に土砂の流出が無い様、積載に注意します。
 - c 浚渫土陸揚げ時、岸壁を汚した場合は速やかに清掃を行います。
 - d 浚渫土運搬処理時、作業箇所へは立入禁止柵の設置を行います。また、車両走行箇所、作業エリアを汚した場合、速やかに清掃を行います。
4. お願い事項
- a 作業中確認事項がある場合は、上記連絡先までお願いします。

5. 連絡先 ※連絡先 堀江工業株式会社
工事責任者 佐藤 隆

☎ 0246-23-2311
携帶 090-8251-4040

作業状況図



作業位置図

